

УТВЕРЖДЕНО



**Дорожная карта
приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО
на переходный период (до 31.08.2023 г.)
в МДОУ «Детский сад № 58»**

Цель: привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО

Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно—управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Апрель-август 2023	Заведующий Кузьмина М.В. Воспитатель Яковленкова Л.Ф.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Апрель-август 2023	Заведующий Кузьмина М.В. Воспитатель Яковленкова Л.Ф.
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Апрель 2023	Заведующий Кузьмина М.В.
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Апрель 2023	Заведующий Кузьмина М.В. Воспитатель Яковленкова Л.Ф.
5	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Апрель — август 2023	Воспитатель Яковленкова Л.Ф.
6	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки непосредственному применению ФОП	Май, август 2023	Воспитатель Яковленкова Л.Ф.

7	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Апрель 2023	Заведующий Кузьмина М.В.
8	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий Кузьмина М.В.
9	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОГТ	По мере необходимости 2023	Заведующий Кузьмина М.В.
10	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Воспитатель Яковленкова Л.Ф.
2. Кадровое обеспечение			
11	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОГТ. Выявление кадровых дефицитов	Март-май 2023	Заведующий Кузьмина М.В.
12	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель — май 2023	Воспитатель Яковленкова Л.Ф.
3. Методическое обеспечение			
13	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Апрель — август 2023	Воспитатель Яковленкова Л.Ф.
14	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Апрель — август 2023	Воспитатель Яковленкова Л.Ф.
15	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Заведующий Кузьмина М.В., рабочая группа
4. Информационное обеспечение			

16	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО	июнь-сентябрь	Воспитатель Яковленкова Л.Ф., педагоги ДОУ
----	---	---------------	--

17	Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОО	Август-сентябрь	Воспитатель Яковленкова Л.Ф.
5. Материально-техническое обеспечение			
18	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФООП	Апрель - август 2023	Заведующий Кузьмина М.В.
19	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФООП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Апрель - август 2023	Заведующий Кузьмина М.В. Заместитель зав по АХР Безрукова М.В.
20	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФООП	Апрель 2023	Воспитатель Яковленкова Л.Ф.
21	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФООП	Март - август 2023	Заведующий Кузьмина М.В. Заместитель зав по АХР Безрукова М.В.
22	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФООП	Июнь-август 2023	Заведующий Кузьмина М.В. Заместитель зав по АХР Безрукова М.В. Воспитатель Яковленкова Л.Ф.